ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Agente promotor/executor Programa Modalidade Contrato

Prefeitura Municipal de Nova Cruz

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Prefeitura Municipal de Nova Cruz Pavimentacdo em Paralelepipedo de Diversas Ruas - Nova Cruz - RN RS 2.709.036,40

Localizagdo Tipo de obra/servigo

Diversas Ruas Construgdo Civil

tem | GOVERNODOESTADODORIO | . o0 Valor das MesesiRI03 Mesesil-Sl06 Mesesl07E09

GRANDE NORTE obras/servigos (R$) Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ %

1 |Diversas Ruas 100,00% | R$  2.709.036,40 [ RS 808.901,06 | RS 3.809,86 30% RS 808.901,06 | RS 3.809,86 30% RS 1.078.534,73 | RS 5.079,81 | 40,00%
2 [o,00 0,00% | RS - RS - RS - 30% RS - RS - 30% RS - RS 0,01 | 40,00%
3 [o,00 0,00% | RS - RS - RS - 30% RS - RS - 30% RS - |-RS 0,01 | 40,00%
4 10,00 0,00% | RS - RS - RS - 30% RS - RS - 30% RS - |-RS 0,01 | 40,00%
5 [o,00 0,00% | RS - RS - RS - 30% RS - RS - 30% RS - RS 0,01 | 40,00%

Total simples RS  2.709.036,40 | RS 808.901,06 | RS 3.809,86 30,00%| RS 808.901,06 [ RS 3.809,86 30,00%| RS 1.078.534,75 | RS 5.079,81 | 40,00%,

Total acumulado RS 808.901,06 | RS 3.809,86 30,00%| RS 1.617.802,12 [ RS 7.619,72 60,00%| RS 2.696.336,87 | R$  12.699,53 | 100,00%

Nova Cruz (RN), 03 de novembro de 2021.
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