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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

916966

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY - ARENINHA 490.582,18 % Período: 16,46% 18,56% 17,82% 26,23% 9,83% 11,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,55% 18,56% 17,82% 26,23% 9,83% 11,09%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.044,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  20.311,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. FUNDAÇÃO  43.043,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PINTURA  40.022,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PISO  88.391,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. OUTROS SERVIÇOS  6.001,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. ALAMBRADO - LADO A  84.883,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. ALAMBRADO - LADO B  84.883,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. ALAMBRADO -  TRAVES - LADO A  46.826,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. ALAMBRADO -  TRAVES - LADO B  46.826,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. ADMINISTRAÇÃO  14.349,44 % Período: 16,46% 18,56% 17,82% 26,23% 9,83% 11,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,55% 18,56% 17,82% 26,23% 9,83% 11,09%

%: 16,46% 18,56% 17,82% 26,23% 9,83% 11,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 49.222,57 55.495,94 53.293,33 78.421,05 29.399,64 33.167,47 - - - - - 

Período: Contrapartida: 31.539,02 35.558,64 34.147,33 50.247,75 18.837,61 21.251,83 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.761,59 91.054,58 87.440,66 128.668,80 48.237,25 54.419,30 - - - - - 

%: 16,46% 35,02% 52,85% 79,07% 88,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 49.222,57 104.718,51 158.011,84 236.432,89 265.832,53 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 31.539,02 67.097,66 101.244,99 151.492,74 170.330,35 191.582,18 191.582,18 191.582,18 191.582,18 191.582,18 191.582,18 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.761,59 171.816,17 259.256,83 387.925,63 436.162,88 490.582,18 490.582,18 490.582,18 490.582,18 490.582,18 490.582,18 

Local Responsável Técnico

Nome: Marília Paulino Nóbrega Nascimento

CREA/CAU: 1601682905

Data ART/RRT: RN20220471975

1079020-29/2021

Total:    R$ 490.582,18

Item Descrição

sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Quadra de Futebol Society no município de Nova Cruz/RN

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ ARENINHA POTIGUAR

NOVA CRUZ/RN
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1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY - ARENINHA 490.582,18 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.044,16 % Período:

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  20.311,30 % Período:

1.3. FUNDAÇÃO  43.043,87 % Período:

1.4. PINTURA  40.022,24 % Período:

1.5. PISO  88.391,25 % Período:

1.6. OUTROS SERVIÇOS  6.001,24 % Período:

1.7. ALAMBRADO - LADO A  84.883,03 % Período:

1.8. ALAMBRADO - LADO B  84.883,03 % Período:

1.9. ALAMBRADO -  TRAVES - LADO A  46.826,31 % Período:

1.10. ALAMBRADO -  TRAVES - LADO B  46.826,31 % Período:

1.11. ADMINISTRAÇÃO  14.349,44 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1079020-29/2021

Total:    R$ 490.582,18

Item Descrição

sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

NOVA CRUZ/RN
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11/23
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