
PROJETO:  CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÚ LIGANDO BAIRRO CENTRO AO BAIRRO SANTA LUZIA

LOCAL.: BAIRRO CENTRO E SANTA LUZIA - NOVA CRUZ/RN

PESO (%) 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS

100,00 896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       978.481,22       

11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 12,00                 

100,00 896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       896.941,12       978.481,22       

11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 11,00                 12,00                 
896.941,12       1.793.882,24   2.690.823,36   3.587.764,48   4.484.705,60   5.381.646,72   6.278.587,84   7.175.528,96   8.154.010,18   

11,00                 22,00                 33,00                 44,00                 55,00                 66,00                 77,00                 88,00                 100,00               

TOTAL 8.154.010,18

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO - %

PONTE RIO CURIMATAÚ 8.154.010,18

%

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ - RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS VALOR (R$)


